

Francisco Garriga

Justicia

Orfeo Catalá

Barcelona de de 190

Sr.

Garriga

Reproducción Obras

Plas 18368.58

25% " 4592. -

Fitos, plas 4600. -

8 de 500 plas

6 " 100 "

Entrega 10%

3 Fitos de 500 = 1500

4 " " 100 = 400

plas 1900. -

En depósito de garantía

5 Fitos de 500 2500. -

2 " " 100 200 -

2700. -

6 Fitos de 500 3000 / 359

8 de 500 4000 / 60 y 4001 / 95



Orfeó Catalá

Barcelona 27 de juliol de 1907.

Sr. Sr. Joaquim Cabot.

Ordjunt li remeto la liquidació de la justícia en la que sortirà per lo favor de emprar y anular los acòmptes.

Al Sr. Garriga li resta i cobrar 551'28 pts en metatils y 1835'85 de obligacions quedantli retinquent per l'Orfeó 2755'29. pasetes. p

Pero com que ell te moltes feines entre mans y que per lo tant no pot liquidar me sembla que se li podria tornar i adelantat 2000 pts a compte y mes quant per l'anada de sorte estaria molt temps sense pagar cobrar res.

Resolgui lo que li sembli y disposi de an

per //

J. Garriga

Fusteria 1ª liquidació

Fusteria. - Orfeó Català - Liquidació 15 juliol de 1907.

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Sotanos.											
Porta		2'80	1'35	0.045	3.78	m ²	13.50	51.		+	
Carbонера.		2'05	1'00	..	2'05	..	..	27.67		+	
Finestres curvas.	3	1'70	1'60	0.05	8'16		10.50	85.68		+	
	2	1'70	0'90	0.05	3'06		..	32.13		+	
								196.48		196.48	
Planta baixa.											
Vidrieras WC. senyeras.		0'96	3'35	0.045	3.21		9	28.89		+	
		1'85	1'22	..	2.26		..	20.34		+	
		1'00	3'35	..	3.35		..	30.15		+	
Porta cto senyeras.		1'40	3'30	..	4.62		13.50	62.37		+	
..		1'20	3'30	..	4.29		..	57.92		+	
Vidrieras cto senyeras.		1'27	3'35	..	4.25		9.	38.25		+	
.. torja.	2	1'05	1'25	0.06	2.63		10.50	27.62		+	
.. sobre WC.		2'65	1'55	..	4.11		..	43.16		+	
Sala ensatjes.		2'1'0	1'00	0.045	84.40		9	759.60		+	
	2	1'	1'00	..	2.		..	18.		+	
Sala de juntas y executants junta	2	2'60	3'20	0.06	16.64		10.50	174.72		+	
Porta Sala ensatjes.	2	1'20	2'80	0.045	6.72		13.50	90.72		+	
.. .. juntas		1'30	3'20	..	4.29		..	57.92		+	
.. pas. secretaria		3'20	1'05	..	3.47		13.50	47.85		+	
Vidrieras patada y pati	6	3'95	5'00	0.06	118.50		10.50	1244.25		+	
	4	3'95	5'10	0.06	80.58		..	846.09		+	
	5	1'55	1'50	..	11.63		..	122.12		+	
		1'90	0'70	..	1.37		..	14.39		+	
Armaris	10	1'55	1'80	0.045	27.90		13.50	376.65			
Vidrieras corredor.	6	4'60	2'50	..	69.00		9.25	638.25		+	
.. saleta ensatjes	2	4'60	2'90	..	26.68		..	246.79		+	
.. testero corredor.	2	4'40	4'35		38.28		..	354.09		+	
Part baixa de fustes.	8	1'85	1'55	..	2.294		..	212.20		+	
Exes de fustes de les vidrieres muntats.	10	1'20	1'35		18.60		0.75	13.95		+	
					28.70		0.75	21.53		+	
								5547.92		196.48	

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior?								5547	92	196	48
X Cancell.	2	1'80	1'60	0'45	5'76		9'25	53	28	+	
X		4'45	3'85	0'05	17'13						
X A servir		0'85	1'60	0'05	1'36						
					15'77		9'75	153	76	+	
X Ejes de parr de la pat. móvil	2	0'70	2'50		3'22		0'75	2	42	+	
X		2'70	1'55		4'19		..	3	14	+	
X Porta café y clase		1'00	3'10		3'10		13'50	41	85	+	
X Vidriera WC.		1'25	3'35		4'19		9.	37	71	+	
X		0'85	2'35		2'17		..	19	52	+	
								5859	61	5859	61
X Compostissats - Sala conjuntos	2	1'10	3'95		8'69						
	2	1'15	3'80		8'72						
		7'80	6'60		51'28						
X Archiv		3'15	7'00		22'05						
X Sobre gradas ensatpis.	9	0'60	1'90		10'25						
					101'22 m ²	4'60				455	61
X Gradonias	8	5'70			45'60						
	8	4'50			36'						
					81'60	6'05				493	68
X Ejes de parr per banch móvil	98						1'50			147	00
X Anticompens.		22'75					1'75			39	82
X Condistinats.											
X Executants		23'70									
X Sala Junta		16'50									
X Secretaria y elletres		38'60									
X Classes		162'60									
X Llenars.		41'70									
X Sala conjunts		43'00									
X Llenar a signas		19									
		345'70				m 0'50				172	55
					Suma y equine					7374	85



DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior.										7374.75	
Escultura.											
Salvo puertas.	20						12.	240			
Castillos	208							17971			
Salvo puertas ensotjes	4						12	48			
Tufus.	44							36			
Bases.	86	0.20	0.20					3840			
Castillos fetoada	200							17280			
Escultura cancell.								100			
								81491		81491	
Plata, amfitatre y publich											
Vidrieras WC. sempreas.	370	1.00			370		9.00.	2790			
.. Lavabo	310	1.00			310		9.00	2790			
Balcons pati y pasatje	10	4.50	3.70		13950		9.50	132325			
Finestras pati	2	1.90	1.25		480		..	4560			
Puerta pati arcuado	358	1.60			573		13.50	7735			+
.. la plata.	290	1.35			392		..	5292			+
Finestras altas b ^{ta} sempreas	2	2.70	1.25		675		10.50	7088			
Balcons amfitatre	10	4.50	3.05		13725		9.50	130388			
.. publich.	10	4.50	5.40		24300		10.50	255150			
Vidrieras columnas fetoada	3	2.20	2.50		3075						
		13.05	2.50		8263						
					6278		9.50	59641			
Vidrieras publich	6	2.00	1.65	0.05	1980						
	3	2.00	1.60	0.05	960						
	7	1.20	2.00	0.05	1680						
					4620		9.50	43890			
En habitacions.											
Vidrieras cama.	4	2.30	1.85		1702						
	2	3.00	1.80		1080						
	2	2.30	1.95		1326						
	1	1.50	2.30		345						
Suma y sigue.										4473	
								651850		818966	

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior					4473			6518	50	8189	66
		1'60	2'30		3'68						
					4841		9'50	459	90		
Vidrieras corredor		1'35	3'00	0'045	4'05		9.	36	45		
Balcón pis		4'3'20	1'35	0'05	1728		9'50	164	16		
Porticoms.		8'2'52	0'48	0'035	9'68		12'50	121			
Portas		5'3'10	1'40	0'045	2170		13'50	292	95		
..		5'3'10	1'22	..	1891		..	255	29		
		3'10	1'02	..	376		..	42	66		
Porta rebost.		2'50	0'90		2'25		..	30	38		
tarja crina)		1'70	1'18	..	2		9'00	18			
finestres pati		6'2'25	1'30	0'06	1735		9'50	166	77		
Porticoms ..		12'1'90	0'47	0'035	10'70		12'50	133	75		
finestra crina)		0'95	0'80	0'06	0'86		9'50	8	17		
.. rebost		0'70	1'10	..	0'77		..	7	32		
Porticoms crina)		0'95	0'90	0'035	0'86		12'50	10	75		
.. rebost		0'70	1'10	..	0'77		..	9	63		
finestres tornat baix.		4'1'22	2'00	0'05	9'75		9'50	92	72		
Porticoms		8'1'70	0'40	0'035	544		12'50	68			
finestres incernari		2'2'00	1'35	0'06	10'80		9'50	102	60		
Porticoms		8'1'65	0'25	0'035	3'30		12'50	41	25		
finestres incernari		2'1'95	3'85	0'025	30'35		9'00	272	34		
Porticoms		24'1'65	0'60	0'035	23'76		12'50	297			
Jarjas		2'1'25	1'55	0'035	3'88		9.	34	92		
Portas.		1'02	3'10	0'.	375		13'50	42	66		
		1'38	3'10	..	4'28		13'50	57	78		
Vidrieras. W.C.		1	3'10	..	3'10		9'00	27	90		
finestra ..		0'50	0'85	0'06	0'43		9'50	4	09		
Vidrieras menjador		5'00	3'00		15'00		9'00	135			
Porta.		2'1'22	3'10	0'045	17'55		13'50	102	06		
W.C.		1'20	3'10		4'34		..	58	59		
finestra W.C.		1'50	0'77	0'06	1'16		9'50	11	02		
								962361		8189	66

[illegible]

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Librerías	4.						410	1640			
Armas	1						200	200			
								1840			
Resumen de la liquidación.											
Importe de la justificación									18368	58	
Mobiliario.									1840		
Obras por administradores.									434	84	
Importe total.									20643	42	
↓											
A cobrar al metalico el 75 p% sobre los 18368'58 pts.									13776	44	
.. .. de obligacion el 10 p% sobre los 18368'58 pts									1836	85	
A. .. de metalico el importe del mobiliario									1840		
.. obras por administradores.									434	84	
Total a cobrar.									17888	13	
15 p% retengut de obligacion per garantia del cumplimiento del contrato									2755	29	
Importe total.									20643	42	
—											
Quantitats rebudes i comptes.									15500	..	
Resta deuchs i cobrar al metalico.									551	28	
Barcelona 15 Julis de 1904.											
Y Carge Amador											
Francisco G. G. G.											

Justeria 2a liquidació

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS				
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo-gramos	METROS			Unidades	Precio unita-rio	TOTAL		
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.	
Resum de la liquidació de Justeria del 12 de Novembre de 1907.																
Import de la liquidació															1809498	
Forma de obra.																
25 p% de obligacions															452374	
75 p% en metalls.															13571.22.	
Rebut i compte															12700.00	
Resta i cubra en metalls															871.24	87124
Import de treballs per administració.															103128	
Total i cubra en metalls															190246	
Del 25 p% de obligacions deu reténir-se un 10 p% com a garantia del compliment del contracte.																
Barcelona 21 de Novembre del 1907																
Conforme																
																
																

TALLER DE FUSTERIA

Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Suma darrera	655	50.
		Guardarobes públic; un sobre taulell ab us escales, prestatges, davanters de 2'20 x 0'50		
		Emplafonats dels costats del taulell de 2'20 x 2'60		
		Dos escales gat del guardarobes.		
		17 mtr. d'entranteria de 17'50 mtr. 6 prestatges y 0'40 mtr. fondo.		
		35 escales de 2'40 y 12 montants pera divisions de 2'40 mtr. alt.		
		32 mtr. taule para les divisions de parayques.	655	00
		2 bastiments de tres quart, de paí pera l'guardaroba	24	00.
		Aregle de 4 jochs vidrieres W. C. colocalhi 4 panadors y frontines de molla; 7 jorials y panadors	37	00.
		Bastiment y trapa, lavabo renyores, fusta y treball	8	00.
		Per fer una divisió provisional a' una de les dependencies del costat de la couxa	6	00.
		Per fer una creuenda d'escurrado' pera l'bidre a' la cuyna	15	00.
		Per una taula de 2'40 x 0'70 ab llapores pera la cuyna	10	00.
		Aregle d'un armari cordadura y colocalhi 5 pans. 5 jorials y pans	15	00
		Suma y regueip: Pts:	1205	50



Francisco Garriga

Barcelona 20 de Decembre de 1907

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESSETES	CTS.
		Objectes y treballs pera l'orga:		
		Per fer uns vestigis, montar unes barres per un taló,		
		clarar la tela, fusta, treball y 4 peses de tela.	245	00.
		Pis de l'orga: Per construir y colocar 49 mtr. ² d'entani-		
		-mat y enllatal, fusta y treball a 12 ptes. m ²	588	00.
		Soy total S. L. u O. Pts.	833	00.
			33	
			800	

Confirme

Donant

Francisco Garriga

TALLER DE FUSTERIA

Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Oseas Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Suma darrera	1205	50.
		Arreglo de dos armarios pera la cuyna, trauser y colo- carhi paupys. 3 jornals	15	00.
		Per fer 5 vestigis pera ls rotanos, al filat y 4 pana- dors cada un; 6 jornals operari y materials	45	00.
		Colocar 26 barretes de ferro a les vidrieres del saló d'es- pera, 4 jornals y 1 paquet de cargols	21	00.
		Colocar 4 barretes y 8 crechues de ferro a les vidrieres entra café; 3 jornals operari	15	00.
		Un taulell al café, y un altre refrescos de la sala d'espera del públich, de 3'25 x 0'65 ab dos calaixos, prestatges, ta- nimes y armariou, improprian jornals y materials	180	00.
		Per fer barreres y tanques provisionals del vestibol balcó del pis 1er; 10 jornals operari y puntes	55	00.
		Per desfer un troi d'entarimat conxa pera ferhi pa- sar els fils electrics; 1 jornal	5	00.
		Per posar 22 barretes en el cancell de darrera entrada a la conxa y vidrieres del cel. obert. 3 1/2 jornals	1750.	
		Per descollar una vidriera del café y colocala 2 hores traspas	125.	
		25 jornals operari en desfer l'entarimat dels pisos 1er y 2o pera colocar baranes y pasar fils electrics y tornarho a colocal y colocal una port al vol de la galeria	125	00
		Suma y regueip:	1685	25.



Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Orfes' Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESSETES	CTS.
		<i>Suma darrera</i>	1685	25.
		Per 51 mtr. de 4 gr. y 0'15 d'ampli	20	40.
		" 25 " de 1x6.	12	50.
		" 2 paquets puntes de 16x24.	4	00
		" un armari de darrera'l taulell de begudes, ab 2 presentatjes, fusta y trevall	55	00
		Per dos plafons de roure, dels costats dels taulells	12	00
		Per una piqueta d'aigua, corredor y un presentatje	18	00
		Per una caixa pera'l serpenti, fusta y trevall	12	00.
<i>Domenach</i>		Per 5 jornals en col·locar baranes y tacles a' les galeries d'executants.	25	00
		Pera canviar les vidrieres d'entrada al parillo, saló de descaus publich Brevall	8	00.
		Per una porta y bastiment tota-escala pera'l re-llotje del gas.	22	00
		Per una porta al soterrani	35	00
		Per 6 mtr. entorpeix escala soterrani	24	00
		Per 1 peu d'una banyera y un engrallat pera'l pis del Sr. Millet, fusta y trevall	35	00
		Per un caixó repartidor de les aigües font	13	00.
		Per col·locar 2 fers en els paramans dels palcos del pis ter Brevall	6	00
		<i>Suma y requiep:</i>	1987	15.



Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Oliver Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Suma darrera	1987	15.
		Per unes vidrieres pati	400	00
		" " " galeria 1er pis	150	00
		" " " pati 2o pis	150	00.
		Anegla de les vidrieres d'entrada del 1er pis, col·locarhi		
		4 jocs de frontines metall y 4 molles	42	00
		Una taula a l'administració	20	00
		Per 2 taulells pera recollir entrades ab la tarima y		
		calaix	100	00.
		Per uns suplemente d'escalinata pera la couxa, im		
		porta fusta y treball	118	00.
		Per 2 jocs de portes metalls a la taquilla	60	00.
		Per 2 " " " entrada couxa	70	00.
		Colocar 7 panys en les vidrieres del biombo vestibol,		
		16 panadors y feros, 6 jornals y la panadors.	46	00.
		Per 20 taules del servey del café treball y material	500	00.
		Loy total S. B. u. O. Ph.	3953	15

Las partidas sub-
traídas constant a
la liquidación grat.

Recibí
Francisco Garriga



Barcelona 20 de Decembre, de 1907.

Sr. D.

Orfeo Català

Deu:

MES	DÍA		PESSETES	CTS.
		Per arreglar els paramaus de darrera ls palcos, ferli eucastors y rebaixarlos, 120 hores treball.	75	60.
		Per posar ferros en els paramaus de darrera ls palcos, 125 hores treball.	78	75.
		Per 6 panys de les portes entrada pis, ab caixa y gozjos, a 15 ptes. un.	90	00.
		Per dos rentadors-diposits de la cuina-café, fusta y treball.	36	00.
		Per reformar les vidrieres d'entrada sala del café, treball y materials.	40	00.
		Per un soldar cuina, fusta y treball.	14	00.
		Per un armari de la cuina ab tramuixa y portes ab tela metálica, fusta y treball.	55	00.
		Per colocació de baranes de ferro, 112 hores y fusta.	86	96.
		" colocar tapetes en els brancals de dos bariments, fusta y treball.	13	50.
		" 74 grahons melis per l'escala cargol a 1'25 ptes. un.	92	50.
		Loy total L. E. u. O. Ptes.	581	91.

Josep

Domench

Robert

Francisco Garriga



Francisco Garriga

Barcelona 20 de Decembre de 1907.

Sr. D.

Orfes Català

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Objectes y treballs para l'orga:		
		Per fer una escala de cargol de pujar en el quarto manxes		
		y per un jou para enxiquir el forat, fusta y treball	125	00.
		Per descollar dos jochs de portes miques y tornarles a' col·locar	12	50.
		Soy total L. 6. u 0. Pts.	137	50.
		<i>Comptant</i>	581	97
		<i>Donant</i>	216	60
		<i>Rebut</i>	936	01
		<i>Francisco Garriga</i>		



Francisco Garriga

Barcelona 17 de *janer*

de 1908.

Sr. D.

Orfeó Català

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		<i>Per fer 64 braços de ferro y col·locarlos, a 3'15 ptes. un.</i>	<i>201</i>	<i>60.</i>
		<i>Per 6 barretes d'angul y col·locarlos, a 2'50 ptes. una</i>	<i>15</i>	<i>00.</i>
		<i>Son total S. E. a D. Ptes</i>	<i>216</i>	<i>60</i>
		<i>Conforme</i>	<i>581</i>	<i>90</i>
		<i>Rebut</i>	<i>137</i>	<i>50</i>
		<i>Francisco Garriga</i>	<i>930</i>	

He rebut de D. Joaquim Cabot, President
del Orfeó Català la quantitat de cinch ~~certas~~ pesse-
tas a compte de los treballs de fusseira del edifici
social en construcció.

Barcelona 27 de Juliol 1902

San Pelayo 500,

Francisco Garriga



OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ

de de 190

He rebut de Dr. Joaquim
Cabot, President del Orfeó Català la quantitat de mil
pessetes i compte de les treballs de justens del edifici
social en construcció.

Barcelona 12 de Juliol de 1907.

Conforme.

L'Arxiver

Francisco Ferrer



OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ



Barcelona - 5 de juliol de 1907

He rebut de Sr. Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de mil
pesetes i compte de les treballs de fusteria
del nou edifici en construcció

Comprova
i' Orfeó català

Francisco Guadix

Francisco Guadix



OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ

27 de Juny de 1907

He rebut de Sr. Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de
mil pessetes i compte de los treballs de
justícia obrer i en construcció

Barcelona 27 de Juny de 1907

Compania

~~La Caixa de Pensiones.~~

Francisco Gual

Procurador Garriga



He rebut de Sr. Joaquim Labit
President del Afecó Catala la quantitat de
nül pesetes i compte de ls treballs de
carpenteria del edifici social en construcció.

Barcelona 14 de Juny de 1907

Conforme
D. Guad
Vint

~~Francisco Garriga~~



He rebut de Du Joaquim Rabot
President del Orfeó Català, la quantitat
de mil pessetes a compte de les treballs
de fusterna fets per l'edifici en construcció.
pendents de liquidació.

Conforme
L'Orfeó Català

Francisco Guardia
Vial

~~P. Barceña~~ 31 de Maig de 1907

Francisco Garriga



He rebut de Sr Joaquim Cabot, President del Orfe
Estala la quantitat de dos mil pesetes - compte
de los treballs de fusteria del edifici en construcció
pendents de liquidació

Conforme

Barcelona 23 de Maig de 1907.

L'Arqte auxiliar

Francisco Guedes

Francisco Garriga



He rebut de Dn Joaquim Cabut
President del Orpo Catola la quantitat de
tres mil pessetes a compte de los treballs
de carpinteria del edifici social en construccio
pendents de liquidacio.

Barcelona 1 de Maig de 1907

Conforme
L'Arquitecte

Francisco Riquelme



Francisco Garriga

He rebut de Dn Joaquim Calvet
President del Orpo Catala la quantitat de
mil pesetes a compte de los treballs de justina
fets per mi destinats al edifici social en construc
cio pendants de liquidacio
Barcelona 7 d'Abril de 1907.

Conforme
A Arx. Amador
Francisco Guardia
Viat

Francisco Garriga



He rebut de Sr. Jaquim Cabot
President del Orpo Catala la quantitat de
mil cinch centes pessetes i compte de les
treballs de justenia del nou edifici en
construccio.

Borcelona 27 de May de 1807

Conforme
L'Arxteamentor



Francisco Garriga

~~Francisco Garriga~~

He rebut de Dn Joaquim Cabot.
President del Orfeó Català la quantitat de
mil cinch centes pesetes a compte de los
treballs de fustera del nou edifici del Orfeó
Català pendents de liquidació, segons el contracte
y preus convenuts

X Barcelona 2 de Març de 1907.

Conforme.

L'Arxte Amador

Francisco Guardia
Vint



Francisco Garriga

Any 14

He rebut de Don Joaquim Cabot
President del Orfeó Català, la quantitat de mil
cingcentes pessetes a compte de los treballs de
justícia fets per l'edifici del Orfeó Català en cons-
trucció, subjectes dits treballs a liquidació, segons
lo contracte y nota de preus annexada

Don Joan

L'Orfeó Català

Francisco Gueso
Vint

Barcelona 1 de Febrer de 1907.



Francisco Gueso

[Signature]

TALLER DE FUSTERIA

Francisco Garriga

Barcelona 11 de *Geny* de 190*2*

Sr. D.

Orpeu Català

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
<i>Geny</i>	<i>1</i>	<i>Per un molin i cuantre molin de 1,20 m.</i>	<i>32</i>	
"	<i>13</i>	<i>i un molin del Geny fusta i treball</i>	<i>65</i>	
"	"	<i>i una casa de enbela</i>	<i>2 25'</i>	
"	"	<i>i arregla un molin bell treball</i>	<i>2 50</i>	
"	<i>26</i>	<i>i un molin del Geny fusta i treball</i>	<i>65</i>	
"	"	<i>i un molin i cuantre molin columna</i>	<i>14</i>	
<i>En total</i>			<i>181</i>	<i>25</i>

C. E. B. C. 2 181 25



Francisco Garriga
Guardià

Francisco Garriga

OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ

de de 190

He rebut de Sr. Joaquim Bobot
President del Orfeó Català la quantitat de 20
mil pessetes a compte de les treballs de fusteria
del edifici social en construcció.

Barcelona 1 d'Agost de 1904.

Confirma.

~~Francisco Garriga~~
~~Francisco Garriga~~

~~Francisco Garriga~~



OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ

DEL

de

de 190

He rebut de Dn Joaquim Cabot
President del Orfeó Català, la quantitat de mil
pessetes i compte de los treballs de Justina
del edifici social en construcció.

Barcelona. 17 d'Agost de 1907.

Comprove.

L'Arqueu auxiliar.

Francisco Guardia

Francisco Garriga



OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ

de

de 190

He rebut de Don Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de Mil
cinch centes pessetes i compte de los
treballs de justesa d'edifici social en construcció.
Barcelona 30 d'Agost de 1907.

Comfirmem

2n Conseller

Francisco Gual

Francisco Garriga



OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ

..... de de 190

He rebut de Sr. Joaquim Llobet, President
del Orfeó Català, la quantitat de Mil pesetes
compte de los treballs de justícia fets per l'entorn
social en constància.

Barcelona 6 de Setembre de 1907

L'Assemply

Francisco Guàrdia

Francisco Garriga



5 OBRAS
DEL
ORFEÓ CATALÀ



de de 190

He rebut de Dn Joaquim Labot
President del Orfeo Català, la quantitat
de Oril pessetes i compte de los treballs
de fustens del edifici social en construcció

Barcelona 21 de Septemb de 1907

L'Orfeó Català

~~Francisco Guadalupe~~

~~Francisco Garriga~~



OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ

de

de 190

He rebut de Dn Joaquim Cabot.
President del Orfeó Català la quantitat de
dos mil pessetes a compte de les rebolles de
justícia del edifici social en construcció pendents
de liquidació

Barcelona 28 de Setembre.

Conforme.

L'Administrador

Francisco Guardia
Secretari

Francisco Garriga



OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ

de de 190

He rebut de Sr. Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de sis.
Centes pessetes i compte de los treballs de justícia
edifici social en construcció, pendents de liquidació.
Barcelona. 4 Septembre de 1907

Conforme:

~~Francisco Garriga~~
~~Francisco Garriga~~
~~Francisco Garriga~~

~~Francisco Garriga~~



OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ



de

de 190

He rebut de Sr. Joaquim Labat
President del Orfeó Català la quantitat de
mil pessetes i compte de la justícia del
edifici social en construcció.

Barcelona 12 de Octubre de 1907.

Comprova.

~~Dr. Argemí~~

~~Francisco Guardia~~

~~Vat~~

Francisco Gorriza

[Signature]



OBRAS

DEL

ORFEÓ CATALÀ

de

de 190

He rebut de Sr Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de
mil pesetas i cinquante d'els treballs de
justícia del edifici social en construcció pendent
de liquidació.

~~Barcelona~~ 26 d'Octubre de 1907

Comprove

1 Arq. Transmisor

Francisco Gual
Viat

Francisco Garriga



He rebut de Sr. Joaquim Gabot
President del Orfeo Català la quantitat
de mil pessetes i compte dels treballs
de justícia del edifici social en construcció
pendents de liquidació

Barcelona 8 de Novembre de 1907.

Don 1000 pesetas

conforme

Ll. Domenech

Argt

Francisco Garriga



Rebut de D.ⁿ Joaquim Cabot President del Orfeó
Català la cantidat de cinquanta pesetas a compte
de la segona liquidació de fusteria en cons-
truïó del Orfeó Social en Barcelona dia 16
de Novembre de 1902

J. Garriga

Francisco Garriga



10 August	2000	x
17 "	1000	x
21 "	1500	x
7 Sept	1000	x
21 "	1000	x
28 "	2000	x
4 Oct	600	x
12 "	1000	x
25 "	1000	x
9 Nov	1000	x
15 "	500	x
	12700	

He rebut de Dn. Jaquim Cabot
President del Corpé Català la quantitat de
mil pesetas a compte dels treballs de fus-
toria del edifici social en construcció pen-
dents de la segona liquidació

Barcelona 23 de Novembre de 1904.

Don 1000 ptes.



Francisco Garriga

[Signature]

Cámara Oficial de Comercio

Industria y Navegación

DE

BARCELONA



Nº 609

Teniendo en cuenta
sus cualidades para el desempe-
ño del cargo ha sido V. designado
para formar parte de la comisión

Barcelona

de esta Cámara.

Lo que me complazco en comu-
nicarle para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.


Barcelona 10 de febrero de 1908

El Presidente,

Pedro G. Sainza

El Vocal-Secretario General,

Luis M. Angelón



Sr. D. Joaquín Cabot

$$\begin{array}{r}
 6100 \\
 537269 \\
 \hline
 727'37
 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r}
 107450 \\
 71635 \\
 \hline
 1790.85
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3000 \\
 72732 \\
 \hline
 2272'68
 \end{array}$$

Antregabas laminas

5351 a 5355 - 500 Pls

537 - 100 4

538 - 100 "

He rebut de D. Joaquim Cabot,
com a President del Orfeó Català la suma
de mil pesetas a compte de les facturas presentades
per treballs realitzats en las obras de fusteria del esmu-
tat "Orfeó" al censups a compte dels treballs tou-
-bé de fusteria que encara se hi estan realitzant


Barcelona 2 de Mars de 1908
Rebut
Francisco Garriga

Don 1000 ptes

He rebut de En Joaquim Cabot com a
President del Orfeó Català, la suma de tres mil
pesets efectives a compte de les factures pre-
sentades en avuy dia de la data y concernents al
esmentat Orfeó. —————

Barcelona 28 de febrer de 1.908.

~~Payt 3000 fts~~

Francisco Gargallo


recibo
He rebut de Sr. Joaquim Gabot
President del Dfco. Català la quantitat de
Mil pesetes a compte dels treballs
de fustena del edifici social en construcció
pendents de liquidació.

Barcelona 28 de Desembre de 1907.

En 1000 ptes

Françesco Garriga

Se poden abonar per respondre els treballs fets

Donem

He rebut de Dr Joaquim Labot, President
del Orfí Català la quantitat de set mil cent
sixanta tres pesetas cincuenta centims
que importa la liquidació de Justina de
18 de febrer de 1908, cobrant 5872'63 pesetas en
metallich y 716'35 de obligacions y devant depò-
sitar 1074'52 pesetas com a garantia del cumpli-
ment del contracte, quedant anulats per el
present rebut tots els acòmptes conformatos fins
a la fecha y restantne el seu import

Barcelona 21 de febrer de 1908.

Conforme
Domènec

Francisco Garriga

He rebut de D. Joaquim Cabot, com a
President de l'Orfeó Català, la suma de mil pe-
netes efectives, a compte de treballs de fusteria en
construcció en les obres del esmentat Orfeó y encarre-
gats per el mesdit D. Cabot.

Barcelona 25 de jàner de 1908.

~~Son \$1000 \$ pb.~~

Francisco Gasca

A compte treballs
especials del Orfeo

He rebut del Sr. En Joaquin Cabot, com a
President del Orfeó Català, la suma de mil pessetes
efectives, a compte de treballs realitzats en les obres de
fusteria que s'están executant en el mateix edifici, y,
quins hay estat encomanats per el mesdit Sr. Cabot.

Barcelona 1^{er} de febrer de 1908.

San F. Jooetph.

Francisco Garriga

He rebut de Sr. Joaquim Cabot, com a President
del Casco Català, la suma de mil penetes efectives, a
compte de treballs realitzats en les obres de fusteria que
s'estan executant en el mateix edifici; y quins han estat
encomanats per el mndit Sr. Cabot.

Barcelona 15 de jàner del 908.

~~Soy #1000 ptes~~

Fernando Garriga


He rebut de En Joaquim Cabot, com a
President del Coses Català, la suma de mil pesetes
efectives, a compte de treballs realitzats en les obres de
fusteria que s'estàn executant en el mateix edifici y
quins han estat encomanats per el susdit Sr. Cabot.

Barcelona 22 de febrer de 1908.

Francisco Garriga

~~5000 \$ pta.~~

He rebut de Du Joaquim Cabot
President del Orfeó Català la quantitat de
Sis centes pessetes a compte dels treballs
de justícia fets per l'edifici social en
construcció pendents de liquidació

Barcelona 21 desembre de 1907

on 6000 ptes

conforme

Domenec

Francisco Garriga

He rebut de D Joaquim Cabot
com a President del Orfeó Català, la
suma de Cingcentas peretas, a compte
de Treballs realitzats en les obres de fusteria
que s'estant executant en el mateix edi-
fici y quins han estat encomanats pel
ensdit Sr Cabot.

Barcelona 8 Febrer del 1908.

Francisco Garriga

Ptas 500



Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Orfeo Catala

Deu:

MES	DÍA		PESSETES	CTS.
<i>Compte de l'orga:</i>				
		1 ^a Setmana del 27 d'octubre al 1 ^{er} de janer, 6 jornals a' 6 pts.	✓	36 00
		2 ^a " " 3 janer al 9 " 6 " 6 "	✓	36 00
		3 ^a " " 10 " " 15 " 6 " 6 "	✓	36 00
		4 ^a " " 17 " " 22 " 6 " 6 "	✓	36 00
		4 ^a " " 21 " " 22 " 2 " 5 "	✓	10 00
		5 ^a " " 24 " " 29 " 6 " 6 "	✓	36 00
		5 ^a " " 24 " " 29 " 5 " 5 "	✓	25 00
		Per tres jornals d'expert de vi' a' 3 pts. promi	✓	9 00.
		" 2 raspalls	✓	2 00
		" paper de vidre	✓	1 00
		Per un caixó pera tapar tubos de l'orga, fusta y treball	✓	6 00.
		Per dos soles, fusta y treball	✓	12 00.
		Per uns enlaxats de roure, a' rota l'orga.		14 00.
		Per fer un socol de la consola, una creuenda, pera tapar els papers de la mateixa, fusta y treball	✓	75 00.
		Per tapar joints de l'orga de veus humanes — 20 mtr. de 1 1/2 x 8 8 jornals 50 cargols.	✓	60 00.
		Soy total L. 6. u. 0. Pts		520 00.
		<i>Recibi</i>		
		380 <i>Francisco Garriga</i>		



Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Per 12 tachs y colocalhi 12 gomes pera topor de les vidriens del anfiteatre - treballs y materials	12.00.	
		Per 32 gomes per topor vidriens vestibol y anfiteatre, materials y colocalles	16.00.	
		14 mtr. d'estanteria guarda-robes, planta baixa ab 5 prestatjes y 0'40 m. de fons.		
		22. escales de 2'40 alt y 12 llistons pera divisions de 2'40 mtr. alt.		
		28 mtr. de taula pera fer divisions de paraygues y final de l'estanteria		
		Un taulell sobre melis, tres escales, dos prestatjes, de venter, cortats de 3'20, de 4 gr. y 0'40 m. d'ample		
		Un armari del guarda-robes de 2'80 x 1'60.	16.00.	
		8 jornals en colocal mineros de les butaques, plaques de les files y als W.C. y tres tanques llauto franceses	40.00	
		Per cargols, puntes de llauto y les tanques.	12.00.	
		Per 31 mtr. arrimadero parillo entrada al saló de Descans	93.00.	
		Per 31 metres mobllura ab els seus cornes ponents tachs	46.50.	
		Suma y segueix: <i>Pls</i>	635.50.	



⊕ Passeig San Joan, 97 (Devant les Seleses) ⊕

Francisco Garriga

Barcelona de de 190

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
<i>Feche</i>		<i>Per fer un peu d'una banyera y un engraellat de melis pera la mateixa, del puí del Sr. Millet, fusta y treball.</i>	<i>35</i>	<i>00.</i>
		<i>Rebancat 53 ptes</i>	<i>55.</i>	
			<i>Queda per 30 54</i>	
		<i>Reproada e meliora en la liquidació final</i>		



Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
6 x 9		Per 24 montants columnes del vestibol, de 5'18. mtrs,		
tapos		36 jornals operari per a col·locarlos y fusta	240 00.	
		Revestir 2 columnes de ferro, d'entrada al saló		
		d'espera de 5'45 mtrs. alt.	220 00.	
		Loy total d. E. u' O.	460 00	
		Materia 130 ptes	130	
			<u>330 m</u>	
		Reproada e incloua en la liquidació final		

✚ Passeig San Joan, 97 (Devant les Seleses) ✚

TALLER DE FUSTERIA

Francisco Garriga

Barcelona 28 de febrer de 1908.

Sr. D.

Ozfoi' Català

Deu:

MES

DÍA

PESSETES

CTS.

Per una gelosia sobre l'orga, fusta y treball

350 00.

Reparada e' incloua en la liquidacio final



Francisco Garriga

Barcelona 20 de desembre de 1907.

Sr. D.

Orfeo Catalá

Deu:

MES	DÍA		PESETES	CTS.
		Per la fusta de la conxa: 50 mitr. cabiro.	32	50
		Peus drets de les grades, 66 mitr. Mata 7x7.	26	40
		" " " " 114 " Taula 2 1/2 x 7.	142	50.
		" 160 hores de treball	100	80
		" 2000 puntes d' enllatar.	16	00.
		Son total L. C. i O. Pto	318	20

Revisada e melora en la liquidació final
Preciós.
Francisco Garriga

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS			
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo-gramos	METROS			Unidades	Precio unitario	TOTAL	
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.
Liquidación final de la Justeria del Orfeo Catalá. comprende todas las liquidaciones puestas y el resto de las partidas no liquidadas. Barcelona 22 de Mayo de 1908.															
Soterrani															
Porta		280		135		0.045				378		1350		51.	
" carbonera		205		10		"				205		"		2767	
Finestras	3	170		160		0.06				816		1050		8568	
"	2	170		090		"				306		"		3213	
Planta baja															
Porta cto. Senyora		140		830		0.045				462		1330		6237	
"		130		530		"				429		"		5792	
" sala ensayos	2	120		280		"				672		"		9042	
" " juntas		130		830		"				429		"		5792	
" para secretario.		320		105		"				347		"		4785	
" café y clase	1	310				"				310		"		4185	
" contador goz		240		090		"				189		"		2532	
" Carrer												"		300	
" cto. electricitat		090		220		"				198		"		2673	
" cocina y café		140		300		"				420		"		5640	
" clase y "		242		095		"				230		"		3105	
" for. café y cocina		075		065		"				049		"		661	
" cocina y estano		122		285		"				348		"		4698	
" estano y estano		085		245		"				208		"		2808	
" " y café		245		300		"				735		"		9922	
" sala maestra		100		310		"				310		"		4185	
" Taquillas	2	240		075		"				360		"		4860	
"	2	060		060		"				072		"		972	
Suma y residuo													128617		

127617

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS			
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL	
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.
Suma anterior															1286 17
Vidriera W.C. Leuyora		0 96	3 35	0 045				3 21			9 00	28 79			
		1 85	1 22					2 26				20 34			
		1 "	3 35					3 35				30 15			
" C.to Leuyora		12 7	3 35					4 25				38 25			
tanja	2	1 05	1 25	0 06				2 63			10 50	2 762			
" sobre W.C.		2 65	1 55					4 11				43 16			
sala esatpis		21 10	4 "	0 045				84 40			9 00	759 60			
	2	1 "	1 "					2 00				18 "			
Para pinto y repintar	2	2 60	3 20	0 06				16 64			10 50	174 82			
Vitr. pda y pati	6	3 95	5 "					118 50				1244 25			
	4	3 95	5 10					80 58				846 09			
	5	1 55	1 50					11 63				122 12			
		1 96	0 70					13 7				14 39			
Vitr. corredor	6	4 60	2 50	0 045				69 "			9 25	638 25			
" sala esatpis	2	4 40	4 35					38 28				354 09			
Restro corredor	2	4 60	2 90					26 68				246 69			
Part baja pinto	8	1 85	1 55					22 94				212 20			
Pies pieu de las vidrieras															
movils	10	1 20	1 55					18 60			0 75	13 95			
								28 70			"	21 53			
Cancell	2	1 80	1 60					5 76			9 25	53 28			
		4 45	3 85	0 06				17 13							
A deducir		0 85	1 60					13 6							
								15 77			9 75	153 76			
Pies pieu movil	2	0 70	2 50					3 22			0 75	2 42			
		2 70	1 55					4 19			0 "	3 14			
Vidriera W.C.		12 5	3 35	0 045				4 19			9 00	37 71			
		0 85	2 55					2 17				19 53			
" sala y café		13 10	5 45	0 06				71 40			10 50	749 70			
entrada WB y pati		12 5	3 40					4 25			9 50	40 38			
escala y pati		12 5	1 80					2 25				21 38			
Suma y seguicia															7221 76

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS			
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL	
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.
Suma anterior															722176
	2	125		160		006			4.			9'50		38 "	
Finestra cuna		158		2.					316			10'50		3318 <	
Cancell sala publich		290		3.					870			9'50		8265 <	
" Vestibol		580		565		0'10			3277			13'00		42601 <	
		610		565					3447					44804 <	
		210		240					504			12'25		6174 <	
		185		240					444					5439 <	
Sala p. ^a vestibol	2	495		308					3049					37350 <	
Cancell vestibol		655		335		0'06			2194			9'50		20843 <	
		750		335					2513					23373 <	
Forro cancell vestibol		610		165					1007			4'00		4026 <	
		235		183					322					2086 <	
Cancell entr. prin		412		230		0'045			1772			8'25		14619 <	
part. movil		150		3.					450			0'75		378 < 3'38	
Finestras contaduria	3	150		105		0'06			473			9'50		4494 <	
Plantea y Anfiteatro y Publich.															
Parta. Part. Archin		558		160		0'045			573			13'50		7736	
" Platea		290		135					392					3292	
Auto-placa	4	235		085					499					10787	
Cama. Vestiment	6											3'50		18.	
Al. pati. executar	2	090		295					531			13'50		7169	
facta		145		343					497					6710	
Armaris p. ^a y executar		045		455					205					2768	
	2	080		455					728					9828	
		050		455					228					3078	
Executar y platea		135		290					392					5292	
Costa sala co. ^{ra} orge		140		315		0'06			441			11'00		6174	
Sala de can		290		090		0'045			261			13'50		3524 <	
Suma y seguen															1014404

6018.—Imp. Henrich y C.^a

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS					
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL			
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.		
		Pluma anterior												10	14404		
		215	080							172						2322	<
		290	1 ⁿ							290						3915	<
March W.C. Leuyros		290	1 ⁿ													10	" <
Porta ejecutiva		150	345							518						6993	
" torno neu	2	230	1 ⁿ		0'06					460			15'00			69	"
		345	1 ⁿ							345						5175	
	2	285	146							832						12480	
		475	146							693						10395	2875
Estrada galeria concha		135	210		0'06					419			14'00			5866	
Porta oza		085	240		0'045					204			13'50			2754	
Corredor oza		240	125							215						4253	
Saló de auy publich																	
Porta corredor	7	240	080							1344						18144	
" saló de auy		280	095							266						3591	
		290	075							218						2943	
Corredor fauals		1 ⁿ	180							180						2430	
W.C.		105	270							284						3834	
Entrada id.		135	320							432						5832	
Auto W.C. porta		102	260							265						3578	
W.C. Leuyros		102	250							255						3443	
Porta caupina		095	2 ⁿ							190			25'65			1377	
Vanitarios	2	085	235							84						5400	
Trapa cortina		10 00	065							650						8775	
Porta publ. y concha	2	135	315							851			13'30			114 89	
" " ejecutiva		145	315							457						6170	
Vidrieras W.C. Leuyros		240	1 ⁿ		0'045					340			9'00			2790	
Lavabo		240	1 ⁿ							340			9'00			2790	
Daleos pati y parafje	10	450	240		0'06					13950			9'50			132525	
Fiestras pati	2	190	125							480						4560	
" altas cto Leuyros	2	270	125							675			10'50			7073	
																12 980 16	
																12978 16	

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS				
		Longitud		Latitud		Altura Gruoso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL		
		Metros		Ctm.		Metros			Ctm.		Lineales			Cuadrad.	Cúbicos	Pesetas
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.									
Suma anterior.																12 980 16
Intre id.		060	140			0025			102			4'00		408		
Antiment		180	20											8		
Blasuya concha		435	830			0045			1436			10'00		14355		
12 Habitaciones																
Postas.	5	310	140			0045			2170			13'50		29295		
	5	310	122						1891					25329		
		310	102						316					4266		
Rebost		250	090						225					3038		
		102	310						316					4266		
		138	310						428					5778		
	2	122	310						756					10206		
		140	310						434					5859		
W.C.		090	20						270					3645		
Suma		122	20						366					4941		
Conserje		122	20						366					4941		
Quarto		125	310						388					3238		
Entrada pis chillet		115	20			006			345			14'00		4830		
" idm. 20		160	320						512			14'00		7168		
" Conserje		125	305						381					3334		
Trapas costura	2	340	068			0045			462			13'50		6237		
Posta ent. habit.		126	314			006			396			14'00		5544		
Montant por robe conch.														4		
8. orje petita	2	140	305			0045			834			13'50		11529		
Trapas, postas vest. 2		450	086			0045			383			9'00		3483	34'47	
		1250	086						1075					9675		
Posticones balcon	8	252	048			0085			968			12'50		1210		
" ventanas	12	190	047						1070					13375		
" suma		095	090						086					1075		
Rebost		070	110						077					963		
Verat baig	8	170	040						574					68		
Lucernari	8	165	025						330					4125		
Suma y repetic														15 132 19		

[illegible]

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						Kilo-gramos	CANTIDADES DE OBRA			Unidades	PRECIOS				
		Longitud		Latitud		Altura Gruoso ó espesor			METROS				Precio unita-rio	TOTAL			
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.		
Suma anterior															2761541		
Vomitorios	2	170	260	0045				894			9'25	8177					
Corredos		290	165					479			9'00	4311					
F.de s. de p.	3	2	120					720			9'00	6480					
	2	120	2					240			10'00	24					
Arqs apuntats	4	352	290	006				4083			10'50	42872					
W.C. pati		092	275					253			9'00	2277					
	2	190	090					342				3078					
		090	275					248				2232					
n publich.		085	240					204				1836					
Fuente w.	2	230	220					552			9'50	5244					
Registros faucals	4	1	1					4			10'50	42					
W.C. honr e. p.		195	245	0045				478			9'00	4302					
Pati		180	260	006				468			9'50	4446					
Ante W.C.		105	245	0045				257			9'00	2313					
W.C. Lemoras		090	250					225				2025					
Asistiment	3										12'00	36					
Jocador noyes publich		1	310	0045				310			9'00	2790					
Id barato		1	310					310				2790					
Fuente pati	2	220	125	006				550			9'50	5225					
		265	2					530			10'50	5565					
Escala piro		175	230					403				4233					
		130	220					286			9'30	2717					
Lucernas publich	5	2	2	0045				20			9'00	180					
Lalo de nau, gelates		1350	650	006				8775			10'50	92128	92134				
		420	650					2795				29348					
W.C. Lemoras		250	095	0045				238			9'00	2142					
Cancell escal pillel		490	370	006				1813			8'25	14937					
bois part movel		370	130					481			0'75	360					
Entre		410	115	0025				472				1686	3'54				
Entrada concha		350	210	006				735			9'50	6983					
Cancell entrada p.		220	310	0045				682			9'00	6138					
Suma y sigue															3057395		

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS			
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL	
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.		Lineales	Cuadrad.	Cúbicos			Pesetas	Cs.
3057395															
Empotrados sala										10122		460	46561		
corrimos y arched									8160			665	49368		
Graderia												130	147		
Diseño de puer per banch								98				175	3982		
Entos puer									2275			175	3982		
Empotrados platea y										51124		460	235170		
anfiteatre									55755			645	360910		
Graderia publich												460	43111		
Empotrados concha		1420		660		003				9372		460	3120		
		13		060		002				780		460	28		
platea		5		1		003				5		460	28		
salvia concha	4	720		090		0025				2592		520	13478		
	2	180		080						288		475	1368		
Grados	6	090							540						
	6	060							360						
									9			560	45		
Gradas concha	2	1470		1					2940			560	16464		
		1440		115					1656			625	10350		
Enlustrados															
Planta Baica 1.ª liquida									24510			030	17255		
Dis. habitaciones									27010				13505		
Platea 2.ª liquida									11560				5780		
3.ª n									12				6		
Pasamanos y mon-															
tas, palata y anfite-									22490			300	97470		
Entos puer publich y escala									13090			400	52860		
Fuente, sala entos puer															
y corred. publich									6420			200	12040		
Pasamanos anf. publich y concha									5720			200	5140	10280	
(Ojo) - Firma y seguir													4067727		

[illegible]

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES						CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS				
		Longitud		Latitud		Altura Grueso ó espesor		Kilo- gramos	METROS			Unidades	Precio unita- rio	TOTAL		
		Metros		Ctm.		Metros			Ctm.		Lineales			Cuadrad.	Cúbicos	Pesetas
		Metros	Ctm.	Metros	Ctm.	Metros	Ctm.									
Suma anterior															936332	
Engraxellat campera per Millet															30 .	
Arreglo vidrieras sala de espera															4725	
Fauellls per recullir entrades															100 .	
Factura de diversos treballs anteriors a la 1. ^{ra} liquidació															18125	
Import de la fusteria feta per administració															972182	
Forma de cobro.																
A cobrar ab metelich 75% del import de la fusteria feta segons contracta.															3244493	
Import de las facturas de obras fetas per administració															972182	
Total a cobrar en metelich															4216675	
A cobrar en paper 25% de la fusteria feta segons contracta.															1081497	
La present liquidació anula totes las facturas, acomptes, y rebuts y liquidacions anteriors, per lo tan queda a cobrar la diferencia entre las cantidades aqui consignadas y las anteriormente rebudas ya ab metelich ya en obligacions previa la dequida comprobació ab el llibre de caixa quedant com a comprovants tots els documents anulats																
Barcelona 6 d'Abrel de 1908.																
Conforme Prescrip conforme																
Domènec de saldo el contracte																
Francisco Garriga																

Resumen liquidació Garriga

Puja lo contractat 43.259, 90

» lo fet per administració 9.721, 82

Comptes particulars 2.630,

55.611, 72

pagat fins el 7 Mars. 53.529,

2.082, 72

S'han de deduir per duplicadas

Empossat orga 558, 32

Saló per l'orga 237,

795, 32

Saldo á pagar

1287, 40

Entregat als embargadors

Mallofré y Casellas 1000

Entrega d'arreu á Garriga 288

Barcelona 25 Abril 1908.

Señores

Jda. i Hijos de F^{co} Cabot
Joyeros.

Barcelona.

Para de Cataluña
Nº 17.



Recibimos de D. Joaquin Cabot
la cantidad de mil pesetas saldo en metálico pen-
sante de pago a cuenta del crédito de D. Francisco Garri-
ga contra el "Difus Catala" y por nosotros embargado en
virtud del juicio ejecutivo pendiente en el Juzgado de prime-
ra instancia del Distrito de la Concepción; entendiéndose reci-
bida la expresada cantidad por virtud del reconocimiento
que al efecto fue dirigido al Señor Cabot y a los efectos men-
cionados en el escrito de común acuerdo presentado por
ambas partes ejecutante y ejecutada en los autos ejecu-
tivos de referencia.

Barcelona veinte y cuatro de abril de mil
novecientos ocho Mallofré y Corbellas

Por la presente que se expide en mé-
ritos del juicio ejecutivo promovido en el
Juzgado de primera instancia del Distrito
de la Concepción de esta ciudad por la Socie-
dad Mallofré, Casellas contra Don Francis-
co Garriga, se hace saber que en el día de
ayer se trabó embargo sobre el crédito que
dijo Don Francisco Garriga tiene contra el
Cofre Catalá de esta ciudad; que a instan-
cia de la parte ejecutante se ha dictado la
providencia que así dice

Providencia Barcelona diez y ocho de Marzo de mil no-
veientos ocho. Por presentado el anterior escrito
y pagase saber al Presidente o legal representante
del Cofre Catalá el embargo trabado sobre el
crédito que contra él tiene D. Francisco Garriga para
que en importe lo tenga a la disposición del Juz-
gado a las resultas del presente juicio. Lo con-
vino y firma el Señor Juez: de fe. = Cía = Ante
mí = Valentin Vintro.

En su virtud y para la notificación al le-
gal representante del Cofre Catalá, paga
la retención de la cantidad que acredita Don
Francisco Garriga y la tenga a disposición
del Juzgado, libre la presente que firmo

en Barcelona a diez y ocho de Mayo de
mil novecientos ocho



El Actuario

Valentín Vitoriano

[Handwritten signature]