

Pedra	x	148'62
Feno	✓	2728'25
Feno	x	493'88
fabril 0'75% efetiv		19 216'82 -
fabril pet per administracão		590'81
Damenech 500%		1144'86
guardia		856'
		25,323'23

Missaria 25% a fabril 6438'93
 " 500% a Damenech 1100'

Jabriel cobrar 75% en efectivo 19316 '82
abraz per administr 590 '81

19907 '63

25% en obligacion

6438 '93.

26346 '56

Total de la liquidacion 25755 '75
per administr 590 '81

Total igual. 26346 '56

obligacion 6400
efectivo 19946 '56

26,346 56

Desde 1 Nov 1904 a 20 Juliol 1905.

Als Srs. Riba y Garcia per la pedra dels claustres	2125	
A en F. Castells per 9 copias dels projectes del edifici	93	
" Joseph Gabriel per derivat dels archs de pedra	550	
" " per enderrocamet de la tanca vella y construcció de la nova	521	
" " per excavació y transports de terra	5.025 75	
" " 1 ^a liquidació	16.073 50	
" " 2 ^a "	26.346	47976 25
A Lluís Calles 1 ^a trim. de construcció	2500	
" entrega a compte	4000	
" " "	1000	
" liquidació total	4708 75	12208 75
Jornals del 1 ^a al 20 Juliol 1905	257	
Lampista Joan Ferradas per 9 llums planca plom	88 50	
Herens de M. Vilanova per 5 kilos. mosaic plata y or	55	
Fills de Joseph Plana per 10 columnas de ferro	3722	
A Ferreri y Daniel per treballs de pinat de pedra	2200	
Societat Material per f-carrit y Construcció	19281 02	
" Foment d'obras y Construccions	6070 04	
Comptes d'en Diego Masana per treballs d'escultura	2660	
" de M. Franco. Madurell " de models	2279	
Factura de fills de Lluís Pujol y Bausis, arulejts	515	
Comptes d'en Bonshoms y Lacoma	6120 40	
Factura de Llevat fermanant per rajols especials	199	
Per pedra vella a Antoni Pamiés	532	
A Pere Corbella per treballs de ceratle	869 84	
A fotograf A Mas	10	
A M. Cucuruz per passas de terra refractària	437	
" Cristofol Guillaumon per gres arulejts	327 60	
" Joseph Orriols per treballs de ceràmica	2062	
Honoraris del Sr. Juncanek	4400	
" " Guardia	1975	
	ptab.	117.602 55

Albanylevia 1^a liquidació

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Liquidació 3a de Maig de 1906.</u>											
X Obra feta per D. Joseph Gabriel segons l'adjunta cubicació										25755	75
X Treballs extraordinaris fets per administració per lo contratista D. Joseph Gabriel.										590	81
P Facturas de pedra al foment d'obras.								136	01		
P								295	50		
P								232	80		
P								7			
P								234	90		
P								438	31		
P								815	32		
P								368	24		
P								148	62		
								<u>2876</u>	70	2676	70
P Facturas de ferro a la "Material para ferro-carriles"								2599	98		
P								7168	34		
P								113	62		
P								6223	27		
								2778	25		
								493	88		
								<u>19377</u>	34	19377	34
P Fundicio a Bunschony y Lacoma.								1328	40		
P								1818	"		
								<u>3146</u>	40	3146	40
P Terra cuita a Joseph Oriols								746	56		
P								912	78		
								<u>1659</u>	34	1659	34
<u>Suma y seguite.</u>										5320	634

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior										53 206 34	
P. Al modelista Fran ^{co} Madurell						x				759 ..	
P. Tubos de gres a M. Lueurmy. (baldo).						x				236 58	
P. Factura del marino P. Corbella.						x				869 84	
P. Cantitats pagades a compte al esculptor Diego Massana.						x				1050 ..	
										<u>56 121 71</u>	
x Honoraris del projecte y direccio d'obra al Arqte D. Lluís Domenech (2 p % en laminas y 2 p % en efectiu) devenqats per 56.121'71 pesetes d'obra feta del 15 de Desembre al 30 de Maig										2244 86	
Import total de la liquidacio de 30 de Maig de 1906.										<u>58 366 57</u>	
Barcelona 30 de Maig de 1906. L' Arqte auxiliar Francisco Guardia <i>[Signature]</i>											
pagat a Guardia fins 31 Maig 450											

Orfeo Catala - Liquidación 30 de Mayo 1906

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Sillería</u>											
Arches fajaada.	7	0'40	0'70	0'20	0'39.						
	2	0'45	0'70	0'20	0'13.						
	12	0'50	0'40	0'20	0'48						
	6	7'30	0'35	0'20	3'07.						
	6	8'80	0'30	0'20	3'17.						
	4	0'42	0'30	0'20	0'10						
Arches interiores	4	0'30	0'30	0'20	0'07.						
	2	8'80	0'30	0'20	1'06.						
Fimpanos escala	2	0'55	0'40	0'50	0'22						
	2	0'65	1'20	0'50	0'78						
	2	1'50	0'20	0'33	0'20						
		0'50	0'64	0'52	0'17.						
		1'28	0'85	0'60	0'65						
	2	0'62	0'45	0'50	0'28						
	2	0'60	0'20	0'40	0'10						
Angul grupo.		1'55	1'32	0'75	1'53.						
	2	0'60	1'00	0'75	0'90						
	2	0'60	0'52	0'75	0'47.						
	1	0'90	1'15		1'04.						
		1'28	0'75	0'60	0'58						
	2	1'10	0'60	1'15	1'52						
Escut		0'85	0'85	0'72	0'52						
	2	1'25	0'44	0'55	0'61						
	2	0'20	0'20	1'30	0'10						
		0'70	0'55	1'05	0'40						
		0'57	0'55	1'05	0'33						
Mitigera		0'90	0'32	0'30	0'09.						
		0'68	0'45	0'30	0'10						
		0'72	1'25	0'64	0'58						
		0'65	1'20	0'60	0'47.						
Suma y repartir.					20'11						

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior.					20 111						
Mitreza		0.60	0.60	0.55	0.20						
		0.85	0.35	0.25	0.08						
		0.65	0.50	0.25.	0.08						
Repla. escala: Basament	2	0.28	0.27	0.40	0.13						
	2	0.40	0.40	0.35	0.11						
	2	1.52	0.40	0.20	0.24						
	2	1.95	0.40	0.20	0.31						
	2	0.40	0.32	0.20	0.05						
	2	4.67	0.40	0.20	0.75.						
Columnas	4	0.34	0.34	1.65	0.76.						
	4	0.77	0.34	1.65	0.61.						
	8	0.24	0.24	1.05	0.48.						
Capitells	4	0.50	0.26	0.20	0.10						
	4	0.35	0.26	0.20	0.07.						
Sobre capitells	8	0.22	0.22	0.40	0.15						
Lapatas	4	0.62	0.25	0.22	0.14						
	4	0.42	0.25	0.22	0.09						
Archs. petits	8	0.44	0.22	0.20	0.15.						
	8	0.29	0.22	0.22	0.11						
	8	0.48	0.23	0.22	0.19.						
	4	0.44	0.23	0.22	0.09.						
Archs. grossos	2	4.55	0.22	0.22	0.44						
	4	0.78	0.25	0.20	0.16.						
	2	3.25	0.20	0.20	0.26.						
	4	0.70	0.22	0.20	0.12						
	4	1.80	0.20	0.20	0.29.						
Base. col. primer pis	22	0.50	0.50	0.30	1.65.						
Dans sobre capitell	31	0.30	0.30	0.30	0.84						
Lapatas	4	0.60	0.45	0.45	0.49.						
	10	0.60	0.60	0.45	1.62						
	3	0.60	0.45	0.45	0.36						
Suma y requiere.					31.25.						
					10.15						

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura o grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior					3125.						
	2	0.60	0.60	0.45	0.32						
		0.45	0.45	0.45	0.09.						
Portal sala de descanso	2	0.50	0.45	0.42	0.19.						
	2	1.00	0.45	0.42	0.38						
	2	0.80	0.60	0.37	0.36						
Columnas	2	0.38	0.38	2.48	0.72						
	2	0.32	0.32	2.10	0.43.						
	5	0.65	0.45	0.40	0.59.						
	2	0.80	0.47	0.40	0.30						
	2	0.35	0.30	0.33	0.07						
	4	0.50	0.35	0.30	0.21						
	4	0.60	0.60	0.40	0.58						
	2	0.35	0.90	0.40	0.25						
	2	0.35	1.00	0.33	0.23.						
	2	0.75	0.75	0.33	0.37.						
	4	0.70	0.60	0.45	0.76						
	2	1.00	0.50	0.42	0.42.						
	2	0.80	0.60	0.36	0.35.						
	2	0.50	0.45	0.42	0.19						
Finales bardeles	6	0.50	0.45	0.30	0.41						
Dors	6	0.50	0.30	0.30	0.16						
	2	0.50	0.45	0.30	0.14						
	2	0.30	0.30	0.30	0.05.						
Entrada platea											
columnas	6	0.40	0.40	2.48	2.38						
capitells	6	0.70	0.40	0.40	0.67.						
Archs	2	0.45	0.66	0.20	0.12						
	2	0.35	0.45	0.20	0.06.						
	6	0.50	0.31	0.35	0.33.						
	6	0.30	0.20	0.30	0.11						
	2	0.74	0.65	0.31	0.30						
Suma y seguir.					4279						

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior.					42.79.						
Contravida platea.	6	0.70	0.38	0.34	0.54						
	4	0.52	0.65	0.31	0.42.						
	27	0.88	0.35	0.35	2.91.						
Cartelas balco	6	0.60	0.30	0.30	0.32						
	6	0.40	0.60	0.25	0.36.						
Sobrecap. col. primer pis	6	0.45	0.45	0.45	0.54						
	3	0.60	0.45	0.45	0.36						
Locos pilares f ^{des} laterales		0.96	0.33	0.20	0.06						
		0.45	0.33	0.20	0.03						
Mainel f ^{des} laterales	4	0.33	0.25	0.20	0.07.						
	20	0.33	0.26	0.32.	0.55.						
	20	0.30	0.32	0.20	0.38						
	20	0.60	0.30	0.45	1.62.						
	20	0.45	0.30	0.30	0.81						
Anfiteatre mainel	20	0.26	0.33	0.20	0.34						
	20	0.50	0.35	0.20	0.70						
Entradas anfiteatre	4	0.45	0.38	0.32	0.22						
	4	0.40	0.32	0.22	0.11						
Arquistas	4	0.65	0.45	0.20	0.23.						
Archos.	4	0.65	0.45	0.33	0.39						
	2	1.70	0.35	0.33	0.39.						
	4	0.60	0.65	0.22	0.34						
	2	1.44	0.32	0.22	0.20						
	4	0.65	0.60	0.33	0.51.						
Dans jacena escala	16	0.40	0.30	0.20	0.38						
balco	16	0.50	0.40	0.20	0.64						
Dans col. juicio platea	2	0.75	0.75	0.20	0.23.						
Dans jacena escala detras	2	0.30	0.30	0.20	0.04						
	2	0.40	0.30	0.20	0.05.						
Sobre cap. plateado	2	0.60	0.45	0.45	0.24.						
Mainel plateado lateral	7	0.20	0.35	0.50	0.25						
Total de sillera					57.02.	100				57.02.	

V.

Orfeo Estala - 30 de Mayo de 1906.

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma anterior											
Maho aplantillat ab Portland.											
Pilans feteada prol.	2	3'14	0'51	0'85	2'72					57'02	"
		3'14	0'51	1'10	1'76						
		1'75	0'30	1'90	1'00						
Angul.		3'30	0'30	7'00	8'19						
Total de maho apl. ab. Portland.					13'67		33'00			451	11
Maho ordinari ab Portland.											
Piló angul.	2	2'00	2'00	2'05	8'10						
Angul primer pis.		6'70	0'30	7'00			14'07				
A deduir pto.		0'80	3'00	0'30			0'72				
					13'35		13'35				
Total de maho ord. al Portland.					21'45		31'00			664	95
Maho aplantillat ab ciment											
Cornisa 1 ^{da} prol. p. baixa.	2	7'00	0'25	0'25	1'69						
Columnas de 1 ^{er} pis	25	0'36	0'36	3'60	11'66						
Sobre col. part conté solo		12'75	0'30	2'45	9'37						
" perpendicular	7	0'30	2'00	2'45	10'29						
" pilans.	3	0'30	0'30	2'45	0'66						
" feteada lateral.		2'80	0'30	3'35	4'82						
" " perpendicular	2	2'00	0'30	2'45	3'54						
" " pilans		0'30	0'30	2'45	0'22						
" " feteada lateral		4'30	3'30	0'30	4'26						
" " pilans		0'45	0'30	2'15	0'29						
" " feteada lateral y parti	3	0'30	2'45	3'35	7'39						
" " Montans solos.	8	0'90	0'45	7'00	22'68						
" " " " " "	4	0'30	0'45	7'00	3'78						
" " " " " "	20	0'30	0'20	2'25	2'70						
" " " " " "	20	0'30	0'20	2'40	2'88						
Suma y requiere					88'82					6818	04

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<i>Suma anterior.</i>					<i>888.82</i>					<i>6818.06</i>	
<i>Fato lat. Importes</i>	<i>10</i>	<i>4.25</i>	<i>0.55</i>	<i>0.45</i>	<i>1052</i>						
	<i>10</i>	<i>4.25</i>	<i>0.50</i>	<i>0.45</i>	<i>956</i>						
<i>bermisa.</i>		<i>24.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.97</i>						
"		<i>31.55</i>	<i>0.20</i>	<i>0.35</i>	<i>2.21</i>						
<i>Cartelas</i>	<i>6</i>	<i>0.53</i>	<i>1.15</i>	<i>0.30</i>	<i>1.10</i>						
<i>Fateado lateral.</i>		<i>1.20</i>	<i>7.00</i>	<i>0.20</i>	<i>1.68</i>						
		<i>1.10</i>	<i>4.50</i>	<i>0.20</i>	<i>0.99</i>						
	<i>3</i>	<i>0.65</i>	<i>4.50</i>	<i>0.30</i>	<i>2.63</i>						
		<i>6.35</i>	<i>2.45</i>	<i>0.20</i>	<i>3.71</i>						
<i>Festones pata</i>	<i>2</i>	<i>3.00</i>	<i>7.00</i>	<i>0.30</i>			<i>12.60</i>				
<i>A deducir pata</i>	<i>4</i>	<i>1.10</i>	<i>2.05</i>	<i>0.30</i>			<i>2.71</i>				
					<i>9.89</i>		<i>9.89</i>				
<i>Fateado lateral escalas.</i>		<i>1.65</i>	<i>0.20</i>	<i>7.00</i>	<i>2.31</i>						
<i>Total de maho sp. ab ciment</i>					<i>133.79</i>		<i>28</i>			<i>3746.12</i>	
<i>Maho ordinari ab ciment</i>											
<i>Macis pilares y arcos p. l.</i>	<i>6</i>	<i>4.00</i>	<i>2.05</i>	<i>2.00</i>			<i>98.40</i>				
<i>A deducir caisa pata</i>	<i>3</i>	<i>0.60</i>	<i>0.70</i>	<i>6.00</i>			<i>7.86</i>				
<i>" segmentos.</i>	<i>6</i>	<i>2.67</i>	<i>2.00</i>				<i>32.40</i>				
<i>" p. l. and angular.</i>		<i>2.00</i>	<i>2.00</i>	<i>2.05</i>			<i>8.20</i>				
							<i>48.16</i>	<i>48.16</i>			
					<i>50.24</i>		<i>50.24</i>				
<i>Pilas mixtas.</i>		<i>2.00</i>	<i>0.65</i>	<i>2.05</i>	<i>2.67</i>						
<i>Macisat jacenas fat. II</i>	<i>10</i>	<i>0.30</i>	<i>0.22</i>	<i>0.60</i>	<i>0.40</i>						
<i>" botas vestibul</i>	<i>2</i>	<i>2.05</i>	<i>0.60</i>		<i>2.47</i>						
<i>Reforso escalas 1^{er} p.</i>	<i>5</i>	<i>4.80</i>	<i>0.45</i>	<i>0.30</i>	<i>3.44</i>						
<i>Parete 1^{er} canto en fr. co</i>		<i>6.60</i>	<i>0.30</i>	<i>7.00</i>			<i>13.86</i>				
<i>A deducir pata.</i>		<i>3.00</i>	<i>0.80</i>	<i>0.30</i>			<i>0.72</i>				
					<i>13.14</i>		<i>13.14</i>				
<i>Fateado lateral escalas</i>		<i>1.65</i>	<i>0.10</i>	<i>7.00</i>	<i>1.16</i>						
<i>Suma y segune.</i>					<i>73.52</i>					<i>10564.18</i>	

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Suma antenas.					73.52					10564	18
Fat. lateral recs. escala		2.15	0.30	7.00			4.52				
A deducir punta.		0.80	3.00	0.30			0.72				
					3.80		3.80				
Arco fudo solo descans.		1.80	3.40	0.30			1.84				
A deducir		11.56	0.27	0.30			0.94				
					0.90		0.90				
Sobre jacenas escalas		6.00	0.20	0.30	0.36						
Macissat escala final.	2	2.00	0.20	0.35	2.00						
" jacenas anfiteatro	4	0.30	0.50	4.00	2.40						
" "	2	0.30	0.50	5.40	1.62						
" "	2	0.30	0.50	7.50	2.25						
" "		0.30	0.50	8.80	2.64						
" "	10	0.30	0.30	4.80	4.32						
" "		0.30	0.30	4.50	0.41						
Pareltas sobre jacenas	16	4.65	0.15	0.15	1.67						
" "	10	4.65	0.15	0.15	1.05						
Macissat jacenas públida	4	0.45	3.00	0.30	1.62						
" "	2	3.50	0.50	0.30	1.05						
" "	2	8.80	0.55	0.40	3.87						
" "	2	5.00	0.45	0.30	1.35						
" "	12	4.65	0.15	0.15	1.26						
" "	10	2.30	0.30	0.15	1.04						
Fatxada lateral y parti		2.70	4.80	0.10	1.30						
" "		2.20	2.95	0.30	1.95						
" "		1.20	7.00	0.10	0.84						
Pilans sala.	8	0.30	0.15	7.00	2.52						
Impostas	2	25.40	0.15	0.30	2.29						
" "	2	25.40	0.15	0.30	2.29						
Aguilas esten.		1.10	4.50	0.10	0.50						
Fatxada lateral.		6.35	2.45	0.10	1.56						
Suma y repene					120.38					10564	18

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<i>Suma anterior</i>					<i>12838</i>					<i>10564</i>	<i>18</i>
<i>Arquillo escultur.</i>		<i>2'63</i>	<i>0'15</i>	<i>0'60</i>	<i>0'24</i>						
<i>Agulla</i>		<i>1'80</i>	<i>0'30</i>	<i>0'15</i>	<i>0'08</i>						
<i>Llímpulas miticeras</i>		<i>2'00</i>	<i>0'50</i>	<i>0'30</i>	<i>0'30</i>						
<i>Total de maho ord. al ciment</i>					<i>12100</i>		<i>26.</i>			<i>3146</i>	<i>..</i>
<i>Maho ordinari al cal.</i>											
<i>Paret escala p. b.</i>		<i>16'75</i>	<i>0'30</i>	<i>0'35</i>	<i>2'76</i>						
<i>.. primer pis</i>	<i>2</i>	<i>0'90</i>	<i>0'65</i>	<i>0'30</i>	<i>0'35</i>						
		<i>8'45</i>	<i>0'30</i>	<i>7'00</i>			<i>17'75</i>				
<i>a deducir puestas.</i>		<i>0'80</i>	<i>3'00</i>	<i>0'30</i>			<i>0'73</i>				
					<i>17'03.</i>		<i>17'03.</i>				
		<i>0'40</i>	<i>0'30</i>	<i>7'00</i>	<i>0'84</i>						
		<i>7'60</i>	<i>1'35</i>	<i>0'30</i>	<i>3'08</i>						
<i>Fondo repla escala-basamnt.</i>		<i>4'80</i>	<i>0'30</i>	<i>0'27</i>	<i>0'39</i>						
	<i>2</i>	<i>4'80</i>	<i>0'20</i>	<i>6'15</i>							
<i>Ferro miticeras</i>		<i>2'85</i>	<i>1'140</i>	<i>0'15</i>	<i>4'87</i>						
<i>Paret comun y esc. pub.</i>		<i>5'95</i>	<i>0'15</i>	<i>7'00</i>			<i>6'25</i>				
<i>a deducir puestas</i>	<i>2</i>	<i>1'00</i>	<i>2'75</i>	<i>0'15</i>			<i>0'83</i>				
					<i>5'42</i>		<i>5'42</i>				
<i>Basamnt repla escala</i>	<i>2</i>	<i>1'30</i>	<i>0'30</i>	<i>0'30</i>	<i>0'23</i>						
<i>Paret escala y sala.</i>	<i>2</i>	<i>5'60</i>	<i>0'30</i>	<i>7'00</i>			<i>2332</i>				
<i>a deducir puestas.</i>	<i>2</i>	<i>2'80</i>	<i>1'00</i>	<i>0'30</i>			<i>1'68</i>				
	<i>2</i>	<i>2'00</i>	<i>3'00</i>	<i>0'30</i>			<i>3'60</i>				
							<i>5'28</i>	<i>5'28</i>			
					<i>18'24</i>		<i>18'24</i>				
<i>Archs del cente.</i>		<i>12'00</i>	<i>3'45</i>	<i>0'30</i>			<i>12'42</i>				
<i>a deducir</i>		<i>3'00</i>	<i>1'09</i>	<i>0'30</i>			<i>9'08</i>				
					<i>3'34</i>		<i>3'34</i>				
<i>Paret embocadura.</i>	<i>2</i>	<i>3'35</i>	<i>7'00</i>	<i>0'30</i>			<i>14'07</i>				
<i>a deducir puestas.</i>	<i>2</i>	<i>1'20</i>	<i>3'80</i>	<i>0'30</i>			<i>2'74</i>				
<i>Pilars embocadura.</i>	<i>4</i>	<i>0'45</i>	<i>0'50</i>	<i>7'00</i>	<i>11'33</i>		<i>11'33</i>				
					<i>6'30</i>						
<i>Suma y segneine</i>					<i>74'18</i>					<i>13710</i>	<i>18</i>

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Suma anterior.</u>										24849	24
<u>Revolturns.</u>											
Pis publich.	6	2'00	4'80		57'60						
	2	4'25	4'75		40'38						
		3'00	4'60		13'80						
	2	2'75	3'80		20'90						
<u>Total de revolturns.</u>					132'68		4'50			597	06
<u>Solera de dos gruios</u>											
Vestibul		7'30	12'90		108'77						
Solera palens.	2	20'90	1'75		73'15						
	2	13'70	2'15		58'91						
<u>Total de solera de dos gruios</u>					240'83		3'50			842	91
<u>Solera de tres gruios</u>											
Anfiteatre		3'14	5'44		17'08						
	2	10'70	0'80		17'12						
<u>Total de solera de tres gruios</u>					34'20		4'30			127	06
<u>Macissat de boltes.</u>											
Salo de descans	8	1'00	0'20	7'30	11'68						
Escala.	10	0'80	6'20	0'20	9'92						
Anfiteatre	6	2'30	3'75	0'30	15'53						
	4	2'30	1'70	0'30	4'69						
Publich.	10	2'30	0'30	1'70	11'73						
Dependencias posteriors		4'55	5'55	0'30	7'58						
		4'20	6'00	0'30	7'56						
		6'65	6'10	0'30	8'51						
		3'00	5'10	0'30	4'59						
		4'10	6'40	0'30	7'87						
<u>Total de macissat de boltes</u>					89'66		13'00			1165	58
<u>Ombans.</u>											
Salo de descans	22	7'30	0'15		24'09						
	70	1'75	1'13		138'43						
	2	24'45	1'43		69'93						
<u>Suma y requiepo</u>					232'45					2760	185

Albaniloria 2^{na} liquidació

Mes Catala - Liquidació 31 Janer de 1907.

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO	IMPORTE		IMPORTE	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso			unitario	parcial	total		
							Pesetas	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Resum de la liquidació de 31 de Janer de 1907.											
Obra feta per D. J. Gabriel segons l'adjunta cubricació								3774385			
Acumpte de las 2500 ptes emvengudes en contracte per major treball de fitorada etc.								2000			
								3974385			
2 p/o de rebair a								79488			
								3894897			
Acumpte de las 3750 ptes emvengudes per colocació de ferro etc								3000..			
Treballs fets per Adm.								192140			
								4387037			
Rebut i compte								15000..			
Resta a favor de D Joseph Gabriel.								2887037		2887037	
Ferro (judicio) a Benishims y Lacuna.								185320			
								465			
Ferro colat a Benishims y Lacuna.								231840		231840	
Pedra al fement de Obas.								9878			
								41634			
Pedra al fent d'Obas.								103017			
								164075			
								99489			
								38091			
								21147			
								477331		477331	
Ferro e la Material. (Maig).								581119			
(Juny).								24393			
Factura al (Juliol)								126510			
(Agost)								246675			
(septbre)								384025			
								1862722		3596208	

[illegible]

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<i>Sumas anteriores</i>										8236436	
<i>Rajola i Guillamen Rams.</i>					x 340			327 60			
					x 384'50			387 "			
					x			498			
					<i>protect</i>			18			
								100			
								<u>1330 60</u>		1330 60	
<i>Morich i Mario Maraglio.</i>					/			174 66			
					/			70			
					/			46 90			
								<u>291 56</u>		291 56	
<i>Berrallena i Corbella. (Octubre)</i>					/			279 70			
					(Nov. i Jan.)			439 65			
								<u>719 35</u>		719 35	
<i>i Guget y badena</i>					/					1210 72	
<i>Fustena i Saló</i>					/					136 "	
<i>" i Martí</i>					/			74 50			
					/			225 "			
								<u>299 50</u>		299 50	
<i>i Gariaga i compte</i>					/			1500			
<i>"</i>					/			181 25			
								<u>1681 25</u>		1681 25	
<i>A compte i Dr Joseph Llabrés.</i>										15000 "	
<i>A Rosell embolador</i>										1350	
										1850 79	
										<u>104899 63</u>	
<i>Memoria del proyecto y dirección d'obra al Arqte</i>											
<i>D Lluís Domènech y Montaner (2 p% en obligaciones</i>											
<i>y 2 p% en efectivo) devengados por los 4.898.63 pesetas</i>											
<i>d'obra pta del 30 de Mayo al 13 de Jan. del 1907.</i>											
<i>Barcelona 2 de Mayo de 1907.</i>											
<i>L'Arqte auxiliar</i>											
<i>Fernando Guadalupe</i>											
										4195 98	
										<u>109095 61</u>	

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
								1362722		3596208	
							1	2075774			x
								66716			
								3506212		3506212	x
4					Modelos y escultura a Francisco Mardurell.	(Julio).	1	405			x
						(Agosto).	1	200			x
						(Octubre).	1	600			x
						(Noviembre).	1	128190			x
							1	250			x
							1	250			x
							1	250			x
								343690		343690	x
5					Escultura a Brú.		1	51637			x
							1	112			x
							1	63350			x
							1	79025			x
							1	62778			x
							1	57365			x
							1	72286			x
								397641		397641	x
6					Escultura a Lluís i enapte		1	500		500	x
					a Rivesalbes - Ant. Vilas y H.		1			375	x
7					Escultura: Massana.	(constant en junio)	x	800			x
							1	150			x
							1	375			x
							1	18875			x
								151375		151375	x
8					Mosaico a Lluís Brú.	(Nov.).	1	427.			x
							1	303.			x
							1	80810			x
								153810		153810	x
					Suma y sigue.					8236436	

SIGNIFICACIÓ DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longi- tud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<i>Sumas anteriores</i>										8236436	
Rajola i Guillaum Rams.					x 340			327 60			
					x 384'50			387 "			
					X			498			
					prostat			18			
								100			
								<u>1330 60</u>		1330 60	
Morich i Mario Maraglio.					/			174 66			
					/			70			
					/			46 90			
								<u>291 56</u>		291 56	
Berrallena i Corbellas. (Octubre)					/			279 70			
(Nov. i Jener.)					/			439 65			
								<u>719 35</u>		719 35	
i Lugos y badens					/					1210 72	
Fustera i Saló					/					136 "	
" i Martí					/			74 50			
					/			225 "			
								<u>299 50</u>		299 50	
i Garriga i cempte					/			1500			
"					/			181 25			
								<u>1681 25</u>		1681 25	
A cempte i Dr Joseph Llabrés.										15000 "	
A Rosell embalsamador										1850	
										<u>1850 79</u>	
										104899 63	
Memorias del proyecto y direccio d'obra al Arqte D Luis Domenech y Montaner (2 p% en obligacions y 2 p% en efectiu) devengats per lo 4.898 63 pesetes d'obra feta del 3o de Maig al 13 de Juny del 1907. Barcelona 2 de Mayo de 1907.										4195 98	
L'Arqte auxiliar Francisco Gualdis										<u>109095 61</u>	

Albanteria 3^a liquidació

DESIGNACIÓN DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES en			CANTIDAD de obra	Unidades	PRECIO unitario — Pesetas	IMPORTE parcial		IMPORTE total	
		Longitud	Latitud	Altura ó grueso				Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
Resumen de la liquidación d'albaniplexia del edifici del Orfeu batola en construcció 1^{er} de Novembre de 1907.											
Soleras de dos gruesos								1606	92		
Revolturns.								435	69		
Daltas de tres gruesos								1826	82		
" de dos "								144	86		
" de dos gruesos y mitja								532	52		
Enrajolats terrat.								2657	23		
" "								408	58		
Enrajolats								3049	57		
Emblancats.								2766	50		
Graons. (cubricació).								1012	05		
Pedra de Montjuich.								907	00		
" de Roda								4281	72		
Soleras de tres gruesos								2546			
Mampostera.								1362	14		
Ambaus								3292	42		
Revestiments de rajola.								4334	76		
Ambaus doblats								3232	9		
Arrebossats.								3139	03		
Fabrica de maho.								1173	12		
Estucats.								4133	06		
Arreglo parets velles								2472	1		
Import de la liquidació.								3787	994		
y 2 p % de rebuise del presuport								757	60		
Import de la liquidació segons contracta.								3712	234		

